MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2022
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Linea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.24 TRANSPORTE
Sub Programa: 2.24.4 CULTURA Y SEGURIDAD VIAL
Proyecto: 2020660010034 COMPROMISO Y MAS SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Costo (miles de $) 5.584.542
Ejecución (miles de $) 2.563.692

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	5.584.542
EJECUCION	0	0	0	0	2.563.692
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,91%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
45,91%	54,93%	69,63%

Meta		Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1	Ejecutar el 100% el programa de gestion ambiental de la entidad	100,00%	0,68%	75,00%	50.000	49.352
2	Fortalecer el control de emisiones contaminantes del parque automotor que rueda en Pereira	100,00%	1,26%	75,00%	36.000	8.509
3	Sensibilizar 15000 estudiantes de grado 6-11 en las normas de tránsito	15.000,00	1,26%	13.822,00	153.824	101.822
4	Sensibilizar 8000 niños y niñas de grado cero a quinto en el tema de la cultura vial	8.000,00	1,26%	4.340,00	153.824	101.822
5	Sensibilizar 40000 personas en normas de tránsito y ambientales	40.000,00	1,26%	15.114,00	121.920	101.822
6	Demarcar 25000 Mts2 de marcas viales	25.000,00	15,10%	13.162,00	500.400	399.648
7	Demarcar 100000 Metros lineales (lineas de carril)	100.000,00	4,02%	3.227,00	250.000	26.004
8	Mantenimiento e instalacion de señales verticales (194)	100,00%	2,35%	75,00%	45.000	26.004
9	Realizar mantenimiento de la ciclorutas kms	100,00%	2,34%	75,00%	9.600	4.000
10	Actualización y modernización del sistema semafórico de la ciudad	100,00%	0,24%	75,00%	565.000	413.160
11	Realizar el 100% el mantenimiento preventivo y correctivo a las 194 intersecciones de la red semafórica.	100,00%	3,00%	75,00%	61.400	25.724
12	Administracion Centro Control de Tráfico	100,00%	6,24%	75,00%	200.000	130.273
13	Implementacion de soluciones inteligentes de tráfico	100,00%	6,11%	50,00%	80.000	8.000
14	Fortalecimiento del procesos de Movilidad con profecionales especializados	100,00%	1,68%	75,00%	53.600	47.424

15	Garantizar el 100% de combustible y mantenimiento de vehiculos del IMP	100,00%	7,00%	75,00%	296.474	258.286
16	Apoyar la implementacion de estrategias para la gestion integral de la subdireccion de movilidad	100,00%	5,00%	75,00%	142.962	141.432
17	Garantizar en un 100% el funcionam,iento de equipos de comunicacion	100,00%	6,84%	75,00%	149.093	149.038
18	Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial	100,00%	1,13%	0,00%	80.000	0
19	Fortalecer el Proceso de Movilidad con especialista en vias y transito	100,00%	11,20%	75,00%	38.800	38.320
20	Dotar en el 100% a los agentes de tràns ito	100,00%	6,22%	0,00%	371.337	0
21	Mantener y operar el sistemas público de Bicicletas	100,00%	1,13%	75,00%	242.798	209.994
22	Fortalecer el sistemas publico de bicicletas con profesional especializado	100,00%	0,96%	75,00%	36.800	19.160
23	Proveer el 100% de las especies venales requeridas.	100,00%	0,74%	75,00%	44.100	22.993
24	Capacitar a los aprendices de forma optima y eficiente, con la contratacion de instructores	100,00%	0,74%	75,00%	153.299	148.914
25	Fortalecimiento del Centro de enseñanza, para generar posicionamiento y reconocimiento	100,00%	0,10%	75,00%	87.480	30.390
26	Realizar una (1) Auditoria de calidad	1,00	2,10%	1,00	3.000	2.400
27	Desarrollar 4 campañas de prevenciòn de la accidentalidad	100,00%	1,00%	75,00%	80.000	80.000
28	Fondo de Estabilizacion SITP	100,00%	9,00%	0,00%	1.477.831	0
29	eJECUTAR EL 100% DEL PROCESO DE CHATARRIZACION DE VEHICULOS EN PATIOS	100,00%	0,00%	75,00%	100.000	19.203

Observaciones:

Meta 13: se ha ejecutado en valor solo el 10% pero se ha trabajado en obra, aproximadamente en el 50% se ha comprado el cableado encauchetado para semaforizacion, el cual es insispensable para dar soluciones inteligentes al trafico.
Meta 18: Adquirir en un 100% equipos para seguridad vial, estos equipos se adquieren casi siempre para el cuarto trimestre del año, sin embargo, los estudios previos cotizaciones y necesidades ya se tienen.
Meta 20: Dotar en el 100% a los agentes de tránsito esta dotación se adquiere finalizando el año, para el cuarto trimestre se ejecuta.
Meta 28: se anexa oficio explicando este ítem, a pesar que en el oficio explicatorio dicen que el segundo o tercer trimestre se ejecuta hasta el momento no se ha ejecutado.

MUNICIPIO DE PEREIRA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO
III TRIMESTRE DE 2022
AVANCES, FUENTES DE FINANCIACION Y METAS

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Linea: 2 PEREIRA MODERNA
Programa: 2.45 GOBIERNO TERRITORIAL
Sub Programa: 2.45.3 GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y CON TRANSPARENCIA
Proyecto: 2020660010033 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE PEREIRA

Costo (miles de $) 2.977.347
Ejecución (miles de $) 2.478.065

FUENTES DE FINANCIACION (MILES DE $)

	SGP:	Propios:	Dest Específica:	Rec de Crédito:	Otras Fuentes:
APROPIADO	0	0	0	0	2.977.347
EJECUCION	0	0	0	0	2.478.065
Eficiencia (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,23%

AVANCES

Eficiencia (%)	Eficacia (%)	Efectividad (%)
83,23%	66,17%	95,05%

Meta		Planeado	Pond.	Logro	Recur. Asignados	Recur. Ejecutados
1	Fortalecer con Talento Humano el sistema de Control Interno ,MECI, MIPG, Sistemas de salud en el trabajo	100,00%	1,21%	75,00%	1.245.899	1.174.086
2	Mejorar los procesos de gestion documental	100,00%	12,72%	75,00%	361.007	304.112
3	Fortalecer con TH La subdirección de sistemas	100,00%	13,68%	75,00%	250.971	243.618
4	Realizar el mantenimiento, arrendamiento y soporte de sistema administrativo y financiera SINFAD	100,00%	15,12%	75,00%	334.675	250.170
5	Realizar mantenimiento, arrendamiento y soporte de los sistemas trasversales de la entidad	100,00%	13,72%	75,00%	490.976	385.903
6	Actualizar y renovar equipos, impresosras y otros hardware	100,00%	5,15%	75,00%	116.933	103.722
7	Adquirir firmas digitales, huelleros perifericos entre otros dispositivos	100,00%	5,04%	0,00%	64.701	0
8	Fortalecer el programa de estimulos educativos para los funcionarios	100,00%	1,00%	0,00%	32.184	0
9	Realizar jornadas de capacitacion para los funcionarios	8,00	21,00%	5,00	50.000	6.453
10	Realizar 5 actividades de Bienestar Social	5,00	11,40%	3,00	30.000	10.000

Observaciones:

meta 7: no se han ejecutado, estas están previstas para el cuarto trimestre del año 2022, para adquirir los dispositivos necesarios.
Meta 8: Hasta la fecha a ningun funcionario se le ha dado ningun estimulo estos los entregan en el mes de octubre.